

保護者各位

令和 2 年 10 月 1 日

品川総合福祉センター  
八潮中央保育園

園長 矢島真奈美

## 本園の大規模改修工事の延期について【重要】

日頃より保育園の事業運営にご理解ご協力いただき感謝致します。

さて、品川区では八潮地区の保育園の大規模改修工事を進めており、本園におきましても令和 3 (2021) 年度実施予定でしたが、八潮地区における今後の人口動向や保育需要を踏まえた工事実施の検討に期間を要したため、下記のとおり本園の工事実施の延期について、区より報告がありました。

本園においても、工事および移転を進めるにあたっては、引き続き区と連携しながら、お子様および保護者様が安心して園生活をお過ごしできるよう職員一同細心の注意を払ってまいります。

保護者様におかれましては、この度の予定変更によりご不便をおかけ致しますが、ご理解のほどよろしくお願ひ申し上げます。

### 記

#### 1. スケジュール

【変更前】令和 3 年度…改修工事実施、旧八潮南保育園（仮設園舎）へ移転

令和 4 年度…4 月より工事完了後の八潮中央保育園での保育開始

【変更後】令和 4 年度…改修工事実施、旧八潮南保育園（仮設園舎）へ移転

令和 5 年度…4 月より工事完了後の八潮中央保育園での保育開始

	令和 3 (2021) 年度	令和 4 (2022) 年度	令和 5 (2023) 年度
八潮中央保育園	基本/実施設計	大規模改修 工事は 8~2 月を予定 (3 月中に中央保育 園での保育を再開し ます)	4 月 新年度 開始
旧八潮南保育園 (仮設園舎)		移転・仮設園舎使用	

#### 2. その他周知について

- (1) 品川区が 10 月に発行する保育園入園案内「保育園のご案内 2020 年 10 月版」においても同内容が掲載されます。
- (2) 11 月 14 日(土)開催予定の保護者会にて、区職員が来園し、本件について説明をいただくこととなっております。円滑に進行できるよう事前にご質問等のとりまとめをさせていただくため、後日園より通知いたします。ご協力のほどよろしくお願い致します。

## 八潮中央保育園 大規模改修工事の延期に関する質疑回答

1. 事前質問募集方法・期間	一 (方法) 園玄関での質問用用紙および回収箱の設置による無記名投函 (期間) 令和2年10月12日～10月30日
2. 事前質問者・項目数	一 3名・7項目（重複する内容はまとめています）※クラス保護者会にて追加で2名・2項目の質問あり
No.	質問内容
1	延期の正確な理由が知りたい。 なぜ延期するのか？
2	八潮西、東大井保育園など他園の改修状況は？ 順調であれば、令和3年度は1年間改修無しの 年度となるのか？
3	三ツ木保育園は同年度に改築予定だが 変更はあるのか？
4	令和3年度は旧八潮南保育園の場所は どうなるのか？
5	卒園を移転先で迎える予定だが、改修していいな い期間の行事だけでも、今の園で行えないか？ (例：お泊り保育、卒園式など)
6	自転車置き場はあるか？可能であれば帰りまで 置きたい。
7	現中央保育園は耐震上問題ないのか？
8	移転先において園の定員・在籍児数に変更は 生じないか？
9	本工事についてさらに再延期の可能性はあるの か？
No.	回答
1	保育園の必要数については、地域の状況等を鑑み、子ども子育て支援事業計画で定めているところです。 また、八潮の保育園4園の通園は、八潮5丁目から約50%、勝島1丁目から約40%となっています。 そのため、近隣の勝島地区の保育園整備も含め八潮における今後10年の保育需要を見極める必要があります。 令和2年度は改築を見送ったところです。 ただし、見極めがすぐにはできないことと八潮中央保育園も老朽化していることもあります。行うこととしたしました。
2	八潮西保育園は、令和2年度に改修を実施しているところです。 東大井保育園は、令和2年9月に仮園舎に移転し、現在改築中です。 他にも、南ゆたか保育園の本園舎、三ツ木保育園の仮設園舎の建設を進めています。
3	三ツ木保育園については当初予定どおり改築します。
4	令和4年度に仮設園舎として利用する際に安心・安全に使用していただけるよう、管理してまいります。
5	今後の設計、工事を進める中で検討していくますが、仮設園舎で保育する期間を短くすることで、在園児童や保護者の負担軽減を図っています。また、卒園式については本園舎で実施できるよう、出来る限りの調整をしていくとともに、その他の行事についても、移転先で同じ催しが極力行えるよう努めてまいります。
6	希望される方の数に応じて調整が必要になる場合も想定されますが、帰りまで自転車を置いておけるスペースは用意できる予定です。
7	法令に基づく点検を定期的に行い、今まで必要な改修工事等を行ってきます。今後も引き続き、必要な点検および工事をを行い、施設の安全管理に細心の注意を払ってまいります。
8	定員や在籍可能園児数に変更はありません。
9	再延期についての考えはありません。